Введение
Возведение зданий сооружений складывается из ряда строительных работ, которые, в свою очередь, подразделяются на отдельные процессы. При этом выполнение строительных работ осуществляется в определенной технологической последовательности: подготовительные работы – производство работ подземной части, или так называемый «нулевой цикл», - возведение надземной части – отделочные работы – благоустройство территории.
Монтаж строительных конструкций является ведущим процессом, который во многом определяет структуру объектных потоков, общий темп строительства объекта, порядок и методы производства других строительных работ. При этом необходимо иметь ввиду, что выполнение всех видов строительных работ, включая и монтаж конструкций, должно быть, увязано в еденный технологический процесс – поток, конечной целью которого является получение готовой продукции в виде здания или сооружения.

Поточный метод строительства основан на применении принципов  непрерывности и равномерности выполнения процессов в строительном производстве. Для организации поточного производства необходимо разделить общий фронт строительных работ на отдельные захватки. Захватки выбирают таким образом, чтобы трудоемкость работ на каждой их них отличалась не более чем на 15…20%, что обеспечивает примерно одинаковую продолжительность работы на каждой захватке. Затем назначают потоки и определяют их направление, для чего весь комплекс работ по строительству объекта расчленяют на составляющие строительные процессы и закрепляют каждый из них за бригадирами или звеньями, максимально совмещая во времени и пространстве выполнение этих процессов по захваткам.  
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